http://

G_ABLE

Project manager

Project dates Jun 11, 2018 - Aug 15, 2018

Completion11%Tasks25Resources5

โครงการพัฒนาระบบภายในบริษัท G-ABLE โดยพัฒนาระบบให้กับฝัง Staff Kbank ในการแชร์ข้อมูลข่าวสารและประกาศแจ้งเตือนต่างๆ รวมถึงพัฒนาระบบในฝังของ IT Outsourcing เพื่อการบริหารขัดการทรัพย์ยากร ระบบ Knowladge Managment And Outsourcing Service เป็นระบบที่พัฒนาขึ้นในรูปแบบของ Microservice ทำให้ระบบมีความยึดหยุ่นในการพัฒนาปรับปรุง และง่ายต่อการส่งมอบซึ่งระบบจะใช้บริการของ AWS Amazon Web Service ซึ่งเป็นผู้ผลิตให้เช่า แบบ Hybird Clound ในการจัดเก็บสภาพแวดล้อมของระบบและใช้ในการส่งมอบ

Tasks

Name	Duration	Begin date	End date	ID	Predecessors
Service_FileSharingCenter	35	6/11/18	7/31/18	0	
Design	2	6/11/18	6/12/18	1	
Accep Design	0	6/13/18	6/13/18	6	1
Code	10	6/13/18	6/26/18	2	6
Accepted Code	0	6/27/18	6/27/18	7	2
Test	5	6/27/18	7/3/18	3	7
Accepted Test	0	7/4/18	7/4/18	9	3
Go-live	0	8/1/18	8/1/18	4	27
Service_Login	23	6/27/18	7/31/18	18	
Design	1	6/27/18	6/27/18	40	7
Accep Design	0	6/28/18	6/28/18	42	40
Code	7	6/28/18	7/6/18	44	42
Accep Code	0	7/9/18	7/9/18	46	44
Test	2	7/9/18	7/10/18	48	46
Accepted test	0	7/11/18	7/11/18	50	48
Go-live	0	8/1/18	8/1/18	52	27
Service_Authen	23	6/27/18	7/31/18	16	
Design	7	6/27/18	7/5/18	22	7
Accep Design	0	7/6/18	7/6/18	23	22
Code	14	7/6/18	7/25/18	24	23
Accep Code	0	7/26/18	7/26/18	25	24
Test	2	7/26/18	7/31/18	26	25
Accepted test	0	8/1/18	8/1/18	27	26
Go-live	0	8/1/18	8/1/18	28	27
Support Operation Golive	10	8/1/18	8/14/18	100	27

G-ABLE_KM_PROJECT_V1 Jun 10, 2018

Resources

Name	Default role
DIT	analysis
Cnamp	developer
Traninee1	developer
Tranee	developer
Staff KBank	User

G-ABLE_KM_PROJECT_V1

Gantt Chart

g-able		2018		Acces	Design	AAcc	ep Designept	ted Testice	pted test	Acc	ep Co Go	o-live d test	_								_				
Name	Durat Begin End ID Predecessors	Week 22	Week 23	Week 24	Week 25	Week 25	Week 27	Week 28		Week 30	Wask 31	Week 32	Week 33	Week 34	Week 35	Week 36	Week 37	Week 38	Week 39	Week 40	Week 41	Week 42	Week 43	Week 44	Week 45
Service_FileSharingCenter	35 6/11/18 7/3 0		[35 Day(s)							-	+	[29%]													
Service_Login	23 6/27/18 7/3 18				[23 Da	ay(s)]					+	[0%]													
Service_Authen	23 6/27/18 7/3 16				[23 Da	ay(s)]				_	+	[0%]													
Suppor	10 8/1/18 8/1 100 27									[10 0	ay(s		.01	% 1											

4

Resources Chart

g-able		2018		Acce	ep Design	AAc	cep Design	epted Test ce	epted test	Ac	cep Co G	o-live d test													
Name	Default role	Week 22	Week 23	Week 24	Week 25	Week 26	Week 27	Week 28	Week 29	Week 30	Week 31	Week 32	Week 33	Week 34	Week 35	Week 36	Week 37	Week 38	Week 39	Week 40	Week 41	Week 42	Week 43	Week 44	
DIT	analysis		073710		0,17710	0724710		770710	7715715			0.0710		0,12,10	0,20,10	272710	272715	2710710	2723710	2730710	1077710	10/14/10	10721710	10/20/10	1117710
• Cnamp	developer																								
- ● Traninee1	developer																								
■ Tranee	developer																								
Staff KBank	User																								

_